

第 2 回以降スケジュール(案)

令和 8 年度

5月(本日):第2回 再編検討委員会 (今後の飯南町にふさわしい教育環境)

- 最新の出生数に基づいた児童数推計
- 「保育所のあり方検討」との情報共有
- 今後の飯南町にふさわしい教育環境に関する意見交換(グループ協議)

8～9月:第3回 再編検討委員会 (配置案に関するメリット・デメリット比較)

- 中学校統合のメリット・デメリット
- 候補地や費用
- スクールバスの運行

11～12月:第4回 再編検討委員会 (財政的見地からの説明)

- 中期財政計画に基づく公債費負担のシミュレーション(※議会との連携・事前調整)

(住民合意形成:各地地区での住民説明会)

2月下旬:第5回 再編検討委員会 (計画最終案)

- 住民意見を踏まえた計画最終案の提示

※教育環境に関する住民意識調査実施 (未定)